

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE LA RECTORIA DE COPONS 4ª FASE

RESUM	TOTALS
01.- DEMOLICIONS	3.861,69 €
02.- FAÇANES I PARTICIONS	7.901,55 €
03.- FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I PROTECCIONS SOLARS	14.692,93 €
04.- ACABAMENTS I AJUDES	1.763,78 €
05.- INSTAL·LACIONS	14.269,26 €
06.- AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS	12.763,27 €
07.- REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS	119.450,91 €
08.- SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT	8.351,32 €
09.- RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL	18.548,12 €
10.- URBANITZACIÓ EXTERIOR	29.097,37 €
11.- GESTIÓ DE RESIDUS	8.000,95 €
12.- CONTROL DE QUALITAT I ASSAIGS	5.725,56 €
13.- SEGURETAT I SALUT	6.750,56 €
14.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	20.410,14 €
15.- INSTAL·LACIONS CALEFACCIÓ	12.432,42 €
17.- INSTAL·LACIONS TELECOMUNICACIONS	5.778,42 €
18.- INSTAL·LACIONS AIGUA SANITÀRIA F/C	769,30 €
20.- ALARMA INTRUSIÓ	1.655,77 €
21.- INTÈRFON	1.751,78 €
22.- INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS	524,47 €
ANNEX ARQ. 1- FUSTERIES FAÇANES N-S	14.340,88 €
ANNEX ARQ. 2- FUSTERIES FAÇANA PRINCIPAL	8.558,86 €
ANNEX ARQ. 3- TRACTAMENT PREVENTIU ELEMENTS FUSTA ESTRUCTURAL	4.038,66 €
ANNEX ARQ. 4- INTERVENCIONS EN FAÇANA	4.416,05 €
ANNEX ARQ. 5- PATI	8.222,07 €
ANNEX INST. 1- OBRA CIVIL	373,39 €
ANNEX INST. 2- INSTAL·LACIONS	3.435,66 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (1)	337.885,14 €
13% DESPESES GENERALS (2)	43.925,07 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL (3)	20.273,11 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (1+2+3)	402.083,32 €
21% IVA	84.437,50 €
TOTAL	486.520,81 €

QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS MIL CINC-CENTS VINT euros i VUITANTA-UN cèntims (486.520,81 €)

Barcelona, març de 2020

Alexandre Bantulà i Gómez
Arquitecte

Josep Ticó i Ortet
Enginyer Industrial